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KANALIZĀCIJAS TĪKLA PIESLĒGUMA IZBŪVE MEDUMU PAGASTA 
KANALIZĀCIJAS TĪKLAM 

Medumu internātpamatskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu 
pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, 
Daugavpils novadā 

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

1. Ievads 

 

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts saskaĦā ar MK Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.5. sadaĜu. 

Projekts izstrādāts saskaĦā ar darba uzdevumu projektēšanai, DAUGAVPILS NOVADA DOMES 

BŪVVALDES plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kontrolējošo dienestu tehniskajiem noteikumiem un 

spēkā esošajiem LR MK noteikumiem MK Nr. 92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu 

tehnoloăiskā secība. DOP ir pamats darbuzĦēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-97 

“Noteikumi par darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem”.) Detalizētāka būvdarbu 

veikšana atkarībā no BūvuzĦēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas 

precizējama Darbu veikšanas projektā, kas jāizstrādā BūvuzĦēmējam.  

2. Vispārējie būvniecības apstākĜi 

Būvdarbu izpildes vieta – Daugavpils novads Medumu pagasts Medumi ciems. Būvprojekts izstrādāts, 

pamatojoties uz SIA „Solars” uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna. Plāns uzmērīts Baltijas augstumu 

sistēmā. Medumu ciema teritorijas reljefs ir samērā līdzens un vienmērīgs. Gruntsūdens sastopams 

dažādos dziĜumos un pārsvarā ciema zemākajās vietās. Atsevišėās vietās gruntsūdens līmenis būs zemāks 

par izbūvējamo komunikāciju, tomēr veicot būvdarbus, ir jārēėinās ar tā klātbūtni. Nepieciešamo 

gruntsūdens pazemināšanu, lai kanalizācijas tīklu izbūve notiktu sausā būvgrāvī, var veikt ar standarta 

adatfiltriem, vai novadīšanu, vai atsūknēšanu un tas ir jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā atkarībā no 

gruntsūdens pieplūduma intensitātes, laikapstākĜiem u.c. faktoriem. 

Tāpat izbūvējamo tīklu ceĜā atrodas caurtekas, kas savieno esošo novadgrāvju sistēmas, un kuras ir 

jānošėērso, iepriekš veicot to nostiprināšanu būvgrāvī. Iedzīvotāju un transporta kustības intensitātei ir 

sezonāls raksturs. Rudens un ziemas periodā tā samazināsies, vasaras – būtiski pieaugs. Visi būvdarbi 

jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu.  

Projektā paredzēts realizēt kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam.  

Projektā ietvertas sekojošas komponentes: 

- Esošās pašteces kanalizācijas vadu rekonstrukcija, t.sk. skataku remonts. 

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 

Līdz sagatavošanas perioda sākumam pilnībā jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba 

shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas zinātnisko 

organizāciju u.t.t. Būvniecībā izmantot būvniecības un montāžas darbu kompleksa mehanizāciju un 

pirmrindas tehnoloăiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 
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- būvniecības sagatavošanas periods; 

- būvniecības periods. 

Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:   

• būvlaukuma apgūšana;  

• būves teritorijas attīrīšana; 

• materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 

• esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana;  

• pagaidu būvju un ēku celtniecība; 

• satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaĦošana; 

• būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un saskaĦošana. 

Objektu kanalizācija no esošiem maăistrālajiem tīkliem. 

Ārējā  ugunsdzēsība – no esošām ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietām. 

Elektroapgāde – no esošās sadales. 

 
Būvniecības periods 
 

Šajā periodā tiek veikta visu Projekta objektu (inženierkomunikācijas un būves) būvniecība. Būvdarbu 

veikšana jāveic pa etapiem. Ja būvuzĦēmējs izvēlas darbus veikt vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic 

pastiprināta iebūves dziĜuma atzīmju kontrole un to atbilstība projektā uzrādītājām. Pretējā gadījumā, 

satiekoties divām rakšanas brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā 

cauruĜvada pārlikšanas.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem 

tīkliem (ja tādas ir). Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto 

organizāciju pārstāvi vai veicot atšurfēšanu. JāĦem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, 

un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām inženierkomunikācijām būvuzĦēmējam būs jānovērš par saviem 

līdzekĜiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziĜuma un grunts sastāva jāveic pielietojot vairogus vai citu 

sienu stiprināšanas paĦēmienu. Ja rakšanas darbu pozīcijās ir norādīts tranšejas platums, tad tas ir 

jāpieĦem par maksimāli pieĜaujamo tranšejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasākumi 

komunikāciju aizsardzībai un pasākumi, kas novērš komunikāciju bojājumus. 

Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 

līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 

gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Veicot caurdūrumus jāievēro augstuma atzīmes, kā norādīts 

projekta garenprofilos. Darba un pieĦemšanas būvbedru izvietojums un izmēri atkarībā no tehnoloăiskā 

aprīkojuma un teritorijas ir jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar 

autokrānu. CauruĜvadu montāžu izpildīt saskaĦā ar ražotāja prasībām. Tranšeju atpakaĜaizbēršanu izpildīt 

ar buldozeru uz pneimatiskās gaitas iekārtas.  

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. Par 

rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu robežās. 

Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekĜuve mājām. DaĜa 

komunikāciju plānots izbūvēt pa privātajām zemēm un ar katru īpašnieku individuāli jāsaskaĦo vai būs 

iespējams atbērt izrakto grunti vai arī  tā jātransportē uz krautnēm, kas atradīsies ārpus būvlaukuma. 

KrautĦu, kā arī cauruĜu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaĦo ar zemju 

īpašniekiem. Atlīdzību par zemes izmantošanu (ja tāda tiek prasīta) būvuzĦēmējs sedz no saviem 

līdzekĜiem. 
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DaĜā Izbūvējamās trases ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc būvdarbu laikā ir jāveic tā pazemināšana līdz 

līmenim, lai cauruĜvadu varētu ieguldīt sausā gruntī. GruntsūdeĦu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta 

ar sūkĦiem un, ja nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepieciešamība būs noteikta būvdarbu izpildes 

laikā. Gruntsūdeni aizliegts novadīt bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir jāsaskaĦo 

atbildīgajās institūcijās Medumu pagasta pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar 

aprēėinu, lai neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts izskalošanu 

intensīvas un ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā.  
 
CauruĜvadu izbūve 

CauruĜvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaĦā ar lapu ŪKT-5, kā arī paredzēt smilts apbērumu. 

Pagaidu ēkas un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Aizliegts montēt plastmasas 

cauruĜvadus, kad ārā temperatūra zemāka par + 5C, saskaĦā ar cauruĜu ražotāja prasībām. CauruĜu un 

veidgabalu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši 

Latvijas normām. Pirms cauruĜu ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas 

dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz 

tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas 

dibena, izĦemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas 

varētu sabojāt caurules pārklājumu.  

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir 

bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 

materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 

caurules daĜa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājam ir jāievēro cauruĜu Izgatavotāja noteikumus par cauruĜu pārvietošanu un cauruĜu celšanai 

atĜautajām siksnām, štropēm vai ėēdēm, lai nepieĜautu cauruĜu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 

caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šėērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt 

koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēĜ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. 

Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem 

apstākĜiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaĜu. Visi priekšmeti, kas 

nokrituši, var tikt izbrāėēti. 

Arī uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šėērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur 

citur, kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruĜu svara dēĜ. Tās ir jānovieto uz mīksta materiāla. 

CauruĜu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas 

iekšējās virsmas vai cauruĜu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruĜu savienojumu blīvējumu. Gumijas 

savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, 

taukiem, eĜĜas vai ozona avotiem tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas 

temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruĜu un veidgabalu jebkāda veida 

piesārĦojumu. AizbāžĦus noĦem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 

veidgabalu uzmanīgi apskata , no iekšpuses iztīra visus putekĜus, netīrumus un izĦem svešėermeĦus. 

CauruĜu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruĜu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 

nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruĜu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 

tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 
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CauruĜvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruĜu ražotāja norādījumi. 

Virs kontrolakām zaĜajā zonā ir jāuzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 25 tonnu slodzei, tā 

lai lūku augšas būtu 5 līdz 7 cm virs zemes virsas.   

4. Darbu organizācija teritorijā  

Tranšejas un ceĜa zīmju uzstādīšana 

Tīklu izbūve paredzēta internātpamatskolai teritorijā. TādēĜ transporta līdzekĜu vadītāju brīdināšanai 

vairākos posmos un pirms darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 

un brīdinājuma zīme Nr.118. Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas 

plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaĦo ar 

atbilstošajām institūcijām. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruĜu montāžas. 

Sakarā ar to, ka vietām ir ierobežota specializētā transporta piebraukšana ( ugunsdzēsības mašīnas, ātrā 

palīdzība utml.). Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas 

darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viĦu norādījumus.  

5. CauruĜu transportēšana un uzglabāšana 

CauruĜvadi būvlaukumā jāpiegādā saiĦos, kas izvietoti uz atbilstošiem koka paliktĦiem. Caurules vienu no 

otras atdala koka spraišĜi. Caurules saiĦos jānovieto tā lai tās balstās uz spraišĜiem un nebalstās uz 

uzmavām. Attālumam starp spraišĜiem jāatbilst cauruĜu ražotāju instrukcijai. Pirms iekraušanas ir 

jāpārbauda un jāpārliecinās, ka caurules nav bojātas. CauruĜu iekraušanai – izkraušanai jāizmanto 

atbilstošas jaudas ceĜamierīce, pielietojot atbilstoša garuma plakanās tekstila stropes. Manevrēšana jāveic 

vienmērīgi, neradot šūpošanos, sitienus vai berzēšanos ap zemi vai treileri. Transporta līdzeklim jābūt 

piemērotam cauruĜu pārvadāšanai. Jāizmanto transporta līdzekĜus un treilerus ar atbilstoša izmēra sānu 

balstiem, tādejādi stabilizējot kravu. Kravas nostiprināšanai izmantot speciālas tekstila siksnas ar savilci. 

Nav pieĜaujama cauruĜu mešana uz zemes, pat uz riepām vai smilti. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda 

vai transportējot nav radušies nobrāzumi, mikroplaisas vai citi bojājumi. CauruĜvadus uzglabā speciālos 

laukumos. Caurules krautnē jānovieto atbilstoši ražotāja instrukcijai. Gan transportējot, gan krautnē 

cauruĜvadi balstās uz koka spraišĜiem, kas izvietoti atbilstoši ražotāja norādītajam attālumam. Kategoriski 

aizliegts pārsniegt limitēto grēdas augstumu un konstrukciju. Dažādiem cauruĜvadiem tie ir atšėirīgi.  

6. Darba drošības tehnika, darba un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi 

6.1 Darba tehnika un darba aizsardzība 

Visi darbi izpildāmi stingrā kārtībā saskaĦā ar darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas 

sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām. 

     Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

- Veikt visu strādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot 

personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā. 

- Pagaidu būves  (kantoris, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 

montāžas celtĦu darbības zonas. CeltĦu darbības zonā elektrotīklus ievietot kabelī tranšejā. 

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to 

pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas augstumā līdz 20m jābūt ne 

mazākam par 7m, augstumā līdz 70m - ne mazākam par 10m un lielākā augstumā - pieĦemt 

saskaĦā ar celtniecības darbu veikšanas projektu. 
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- Vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus ăenerāluzĦēmējam, saskaĦojot ar 

apakšuzĦēmējām organizācijām, jāsastāda vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, Ħemot vērā to 

izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde. 

- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri uzstādāmi 

bīstamās un transporta kustības vietās. 

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekĜiem (kāpnes, sastatnes) 

un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem. 

- Būvlaukums apdzīvotās vietās vai darbojošā uzĦēmuma teritorijā ir jānožogo, lai nedotu iespēju 

nepiederošām personām iekĜūt tajā. Nožogojumam jāatbilst VS 23407-78 prasībām.  

6.2 Ugunsdrošības pasākumi. 

Sevišėa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

- Objektā jāveic ikgadēja ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības minimums 

strādājošiem. 

- Ugunsgrēka dzēšanai izmanto būvniecības teritorijā esošos ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas 

vietas.  

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. 

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šėidrumus, ceĜamo ēku un 

būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 

tvertnēs, kas iedziĜinātas zemē. 

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izĦemot bitumu), lakas, krāsas, 

līmes, kas satur organiskos šėīdinātājus, pernicu, eĜĜas atĜauts atsevišėās celtnēs, kas apgādātas ar 

vēdināšanas iekārtām. 

- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atĜauju, ko 

izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu aizsargpasākumu veikšanas 

(darbam paredzētā vieta apgādāta ar ugunsdzēsības inventāru, attīrīta no degošiem materiāliem, 

degošas konstrukcijas nožogotas ar metāla ekrāniem, novesta dzirksteĜu nokrišana uz degošām 

konstrukcijām un zemāk izvietotiem stāviem un laukumiem). 

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli 

uzliesmojošus un degošus šėidrumus. 

- Glabājot nedzēstus kaĜėus, jānovērš mitruma un ūdens piekĜūšanas iespējas. 

- Pagaidu elektropārvaldes līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas 

piestiprināti pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā virs 

brauktuvēm. 

- 2,5 m augstumā no zemes vai grīdas elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem. 

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 V  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  2,5m  

no grīdas. 

- Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m. 

- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36 V. 

- Neizolētas elektropārvades daĜas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un 

citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās 

telpās. 

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai  speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās. 
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- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt  36 V, bet sevišėi bīstamās 

vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 V. 

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ėermeĦus. 

- Būvprojekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts stundā varētu izsaukt 

ugunsdzēsējus. Pie telefona jābūt plāksnītei ar ugunsdzēsēju izsaukšanas numuru. 

- Būvlaukumā obligāti jāiekārto skaĦu signalizācija (zvani, sirēna) ugunsgrēka izziĦošanai. Pie skaĦu 

signāla jāpiestiprina uzraksts “Ugunsdzēsības signāls”. 

6.3 Dabas aizsardzības pasākumi 

     Dabas aizsardzības pasākumi izpildāmi saskaĦā ar Reăionālās vides pārvaldes prasībām  un LR 

likumdošanu.  

Būvdarbu laikā Aizliegts: 

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ăenerālplānā. 

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 

- Izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās. 

 Jāizpilda: 

- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēĜiem. 

- Jāizveido degvielas un eĜĜas novietnes vietās ciets segums, kas nepieĜautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 

- Jāaizsargā zaĜie stādījumi no bojājumiem. 

- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 

- Jānovāc būvgruži no sastatnēm un ceĜamās ēkas ar slēgtu tekĦu, kastu un  

 konteineru palīdzību. 

- Jāglabā putekĜainas vielas slēgtos apjomos un jācenšas novērst to putēšana izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 

- NepieĜaut bīstamu un netīru notekūdeĦu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūcināšanu gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 

sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 
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