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KANALIZACIJAS TIKLA PIESLEGUMA 1ZBUVE MEDUMU PAGASTA
KANALIZACIJAS TIKLAM

Medumu internatpamatskolai kanalizacijas tikla piesléguma izbGvi Medumu
pagasta kanalizacijas tiklam ligas iela 15, Medumi, Medumu pagast3,
Daugavpils novada

DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS

1. levads

Blvdarbu organizacijas projekts izstradats saskana ar MK Nr. 112 ,Visparigie bavnoteikumi” 5.5. sadalu.
Projekts izstradats saskana ar darba uzdevumu projektéSanai, DAUGAVPILS NOVADA DOMES
BUVVALDES plano$anas un arhitektiras uzdevumu, kontrolgéjo3o dienestu tehniskajiem noteikumiem un
speka esosajiem LR MK noteikumiem MK Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus”.
Blavdarbu organizacijas projekta doti galvenie bivdarbu organizacijas principi un noteikta blvdarbu
tehnologiska seciba. DOP ir pamats darbuznéméjiem darbu veikSanas projekta izstradei (LBN 310-97
“Noteikumi par darbu veikSanas projekta sastavu un izstradaSanas nosacijumiem”.) Detalizétaka bvdarbu
veik8ana atkariba no Blvuznémeéja izvélétas blvniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas
precizéjama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada Bavuznéméjam.

2. Visparejie buvniecibas apstakli
Bdvdarbu izpildes vieta — Daugavpils novads Medumu pagasts Medumi ciems. Bavprojekts izstradats,
pamatojoties uz SIA ,Solars” uzmérita inzeniertopografiskd plana. Plans uzmeérits Baltijas augstumu
sisttma. Medumu ciema teritorijas reljefs ir saméra lidzens un vienmérigs. Gruntsidens sastopams
dazados dzilumos un parsvara ciema zemakajas vietas. AtseviSkas vietas gruntsidens limenis bus zemaks
par izblvéjamo komunikaciju, tomér veicot bivdarbus, ir jarékinas ar ta klatbatni. NepiecieSamo
gruntsidens pazeminasanu, lai kanalizacijas tiklu izbdve notiktu sausa buvgravi, var veikt ar standarta
adaftfiltriem, vai novadi8anu, vai atsikné$anu un tas ir japrecizé buvniekam buvdarbu stadija atkariba no
gruntsidens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.
Tapat izbavéjamo tiklu cela atrodas caurtekas, kas savieno esoSo novadgravju sistémas, un kuras ir
janoskerso, iepriek§ veicot to nostiprinaSanu badvgravi. ledzivotaju un transporta kustibas intensitatei ir
sezonals raksturs. Rudens un ziemas perioda ta samazinasies, vasaras — butiski pieaugs. Visi bavdarbi
jaorganizé ta, lai péc iespé€jas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.
Projekta paredzéts realizét kanalizacijas tikla piesléguma izblvi Medumu pagasta kanalizacijas tiklam.
Projekta ietvertas sekojoSas komponentes:
- Esosas pasteces kanalizacijas vadu rekonstrukcija, t.sk. skataku remonts.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizeti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilptbu, brigdZu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas zinatnisko
organizaciju u.t.t. Blvnieciba izmantot bivniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un
pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
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- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- bidvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodro$ina normalu badvniecibas izvér§anu:
e bavlaukuma apgisana;
e baves teritorijas attirisana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidosana;
e esoSo inZeniertiklu apzinasana un parlikSana;
e pagaidu bavju un éku celtnieciba;
o satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;
e bavdarbu kalendara plana izstrade un bivdarbu veik§anas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu kanalizacija no esosiem magistralajiem tikliem.
Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam.
Elektroapgade — no esoSas sadales.

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikacijas un bives) bivnieciba. Bivdarbu
veikSana javeic pa etapiem. Ja bidvuznéméjs izvélas darbus veikt vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic
pastiprinata ieblves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma,
satiekoties divam rakSanas brigddém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta
caurulvada parlikSanas.

Pirms rakS8anas darbu uzsakS$anas ir japrecizé esoSas augstuma atzZimes pievienojuma vietas esosajiem
tikliem (ja tadas ir). Tapat ir janoskaidro citu eso$o inZzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto
organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka inZeniertopografiskais plans var nebat perfekts,
un radttie bojajumi (ja tadi rastos) citam inzenierkomunikacijam bdvuznéméjam bls janovers par saviem
[Tdzekliem. TranSejas rak8ana atkariba no dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu
sienu stiprinaSanas panémienu. Ja rak3anas darbu pozicijas ir noradits transejas platums, tad tas ir
japienem par maksimali pielaujamo tranSejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasakumi
komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas novers komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m® (vai
[Tdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. Veicot caurdirumus jaievéro augstuma atzZimes, k& noradits
projekta garenprofilos. Darba un pienems$anas blvbedru izvietojums un izméri atkaribd no tehnologiska
aprikojuma un teritorijas ir japrecizé uz vietas buvdarbu laika. IzkrauSanas, iekrausanas darbus izpildit ar
autokranu. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbér$anu izpildit
ar buldozeru uz pneimatiskas gaitas iekartas.

Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
zimes. Buvdarbu veic&jam janodroSina, lai bavdarbu veikSanas zona neiek|utu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsakSanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Bovdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve majam. Dala
komunikaciju planots izbtvet pa privatajam zemém un ar katru Tpadnieku individuali jasaskano vai bas
iespéjams atbért izrakto grunti vai arm ta jatransporté uz krautném, kas atradisies arpus bdvlaukuma.
Krautnu, ka art caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé Darbu veik8anas projekta un jasaskano ar zemju
Tpasniekiem. Atlidzibu par zemes izmantoSanu (ja tada tiek prasita) bavuznéméjs sedz no saviem
[Tdzekliem.
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Dala IzbOvéjamas trases ir augsts gruntstdens [Tmenis, tapéc buvdarbu laika ir javeic ta pazeminasana lidz
[Tmenim, lai caurulvadu varétu ieguldit sausa grunti. Gruntstidenu atsiiknéSana no transejam tiek organizéta
ar stkniem un, ja nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepiecieSamiba bis noteikta bilvdarbu izpildes
laika. Gruntsideni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas Medumu pagasta pasvaldiba. Gruntsiidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar
aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bivbedres apkartné, kas var bit saistita ar smilts izskaloSanu

intensivas un ilgstoSas gruntsidens pazeminaanas rezultata.

Caurulvadu izbive

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar lapu UKT-5, ka arT paredzét smilts apbérumu.
Pagaidu €kas un bives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét plastmasas
caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5C, saskana ar caurulu razotaja prasibam. Caurulu un
veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi
Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiS8anas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas
dibena ir pietieckams. Ja grunts sastav no vid€ji blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldtt tieSi uz
transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz transejas
dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$€jas virsmas nedrikst bt nekadi materiali, kas
varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgdda prom no bivlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrodinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

IzpildTtajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai k€dém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detau. Visi priekSmeti, kas
nokritu8i, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievérs tam, lai novérstu uzmavas
iekSejas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata , no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznpem sve8kermenus.
Caurulu apgriesanu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
noltdzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno3$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive. Talak
tran3eja ir japieber ar smilti ITdz pusei no caurules diametra un janoblivé.
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Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.
Virs kontrolakam zalaja zona ir jauzstada ¢uguna lukas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 25 tonnu slodzei, ta
lai [loku aug8as bdtu 5 Iidz 7 cm virs zemes virsas.

4. Darbu organizacija teritorija

TranSejas un cela zimju uzstadiSana

Tiklu izblve paredzéta internatpamatskolai teritorija. Tadél transporta Iidzeklu vaditaju bridinaSanai
vairakos posmos un pirms darbu veik§anas vietas savlaicigi ir jauzstada atruma ierobeZojuma zime Nr.323
un bridindjuma zZime Nr.118. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu organizéSanas
plans (atkariba no planota bilvdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar
atbilstoSajam institGcijam. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.
Sakara ar to, ka vietam ir ierobezota specializéta transporta piebraukSana ( ugunsdzésibas masinas, atra
palidziba utml.). Tiklu izbdves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak8anas
darbu laika eso$o komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Caurulvadi bivlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules vienu no
otras atdala koka spraisli. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstds uz spraisliem un nebalstas uz
uzmavam. Attalumam starp sprailiem jaatbilst caurulu razotaju instrukcijai. Pirms iekrau$anas ir
japarbauda un japarliecinds, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai jaizmanto
atbilstoSas jaudas celamierice, pielietojot atbilstoSa garuma plakanas tekstila stropes. ManevréSana javeic
vienmeérigi, neradot SdpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri. Transporta I[idzeklim jabat
piemérotam caurulu parvadaSanai. Jaizmanto transporta [fdzek|us un treilerus ar atbilsto$a izméra sanu
balstiem, tadejadi stabilizéjot kravu. Kravas nostiprinaSanai izmantot specialas tekstila siksnas ar savilci.
Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes, pat uz riepam vai smilti. PEc piegades blvlaukuma japarbauda
vai transportéjot nav raduSies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos
laukumos. Caurules krautné janovieto atbilsto$i razotdja instrukcijai. Gan transportéjot, gan krautné
caurulvadi balstas uz koka spraisliem, kas izvietoti atbilsto$i raZotaja noraditajam attadlumam. Kategoriski
aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem tie ir atSkirigi.

6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpilddmi stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasitbam.

Ipasa uzmaniba pievérSama sekojo$u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu blvnieciba.

- Pagaidu buves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabell tran3eja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimalad kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabdt ne
mazakam par 7m, augstuma [idz 70m - ne mazakam par 10m un lielakd augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik§anas projektu.
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6.2
Seviska

Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generadluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.
Bdvlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.
Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacel$anas Ilidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabut inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.
Blvlaukums apdzivotas vietas vai darbojo$a uznémuma teritorija ir janozogo, lai nedotu iespéju
nepiedero$am personam iek|dt taja. Nozogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroS$ibas pasakumi.
uzmaniba japievers sekojoSam prasibam:
Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums
stradajosiem.
Ugunsgréka dzeéSanai izmanto bdvniecibas teritorija esoSos ugunsdzésibas Udens nemsSanas
vietas.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.
Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo éku un
bavju telpas. So materialu glabasanu veikt specidlas novietnés no nedegodiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.
Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védina8anas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veik$anas
(darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem materialiem,
degoSas konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novesta dzirkstelu nokriSana uz degos$am
konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).
Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.
Glabajot nedzéstus kalkus, janovérs mitruma un Gdens piek|GSanas iespéjas.
Pagaidu elektroparvaldes Iinijas buvlaukuma jaizpilda ar izolaciju péarklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs
brauktuvém.
2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades ITnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.
Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 V japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m
no gridas.
Attalums no spuldzes Iidz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.
Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, droSinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.
Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rlpnica razotas.
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Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Badvprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéséjus. Pie telefona jabit plaksnitei ar ugunsdzéséju izsaukSanas numuru.

Bdvlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinosanai. Pie skanu
signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana ar Regionalas vides parvaldes prasibam un LR

likumdos$anu.

Bavdarbu laika Aizliegts:

Izveidot bdvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
blvniecibas generalplana.

Sadedzinat bdvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bdvlaukuma.

Izdedzinat bituma varidanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

Rak$anas darbu zonas tieSa tuvuma esosie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.
Jaizveido degvielas un ellas novietnes vietas ciets segums, kas nepielautu 3o vielu iesikSanos
augsné.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

Janovac buvgruzi no sastatném un celamas €kas ar slégtu teknu, kastu un

konteineru palidzibu.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrau$anas,

iekrausanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netiru notekddenu iepludinaSanu atklatas ddenskratuvés, ka arT to

iestcinasanu gruntr.

Péc darbu pabeig3anas visa teritorija, kas tika izmantota blvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi
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